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Comité de projet
du projet agrivoltaïque de Verneuil d'Avre et d'Iton



Comité de projet et loi APER
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Le décret du 24 décembre 2023 relatif à l’article 16 de la loi APER impose, à partir du 24 juin 2024, « une concertation préalable des 
parties prenantes (…) sur la faisabilité et les conditions d'intégration dans le territoire des projets d'installation de production d'énergies 
renouvelables »

Tout projet d’une puissance supérieure à 2,5 MWc, en dehors des zones d’accélération, doit faire l’objet d’un Comité de Projet 
avant le dépôt du permis de construire.

Les membres conviés au comité de projet sont :

➢ Le porteur de projet,

➢ Un représentant de la commune d’implantation,

➢ Un représentant de l’EPCI de la commune d’implantation,

➢ Un représentant de chaque commune limitrophe de la commune 
d’implantation,

➢ La préfecture,

➢ Les propriétaires et exploitants.

Membres de droit

(invitation obligatoire)

L’objectif du comité de projet est d’échanger et répondre aux questions sur le projet



PRÉSENTATION 
DE PHOTOSOL
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Une maîtrise des différents métiers du 
photovoltaïque
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DÉVELOPPEMENT

Obtention de toutes 

les autorisations 

permettant 

la construction des 

centrales

FINANCEMENT 

Négociation de crédits 

bancaires et levées de 

fonds 

auprès d’investisseurs 

particuliers et 

institutionnels

OPÉRATION 

& MAINTENANCE

de l’ensemble des 

installations 

du groupe Photosol

INGENIERIE & 

CONSTRUCTION

Ingénierie, design et 

négociation auprès de 

fournisseurs et 

réalisation de la 

construction

312
COLLABORATRICES 

& COLLABORATEURS 

245 000
PERSONNES ALIMENTÉES 

PAR NOTRE ÉNERGIE 
VERTE

93
INSTALLATIONS

+15
ANNÉES 

D’EXPÉRIENCE 

1,4 GWc
EN EXPLOITATION, 

EN CONSTRUCTION & 
PRÊTS À CONSTRUIRE 



Cadre actuel de l’Agrivoltaïsme 
La loi d’Accélération de production des EnRs
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La loi APER promulguée le 10 mars 2023, définit le cadre des installations agrivoltaïques.

Elle impose que : 

♦ La production agricole doit rester l’activité principale de la parcelle

♦ L’installation doit être réversible

♦ L’installation doit rendre au moins l’un des 4 services suivants : 



Le calendrier du projet
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Juillet 2024

Signature de la promesse 

de bail avec Vincent Bonte 

et Nathalie Bonte

Oct. 2025 à juillet 2026

Préparation du dossier de 

permis de construire et du 

projet agricole – concertation 

avec les acteurs du territoire 

Juillet 2028

Date prévisionnelle 

d’obtention du permis de 

construire 

T3 2031

Mise en service 

de l’installation

Octobre 2024 à 
octobre 2025

Réalisation des inventaires 

faunes et flore

Juillet 2026

Dépôt du permis de 

construire

T2 2030

Signature du bail, préparation du 

chantier et démarrage de la 

construction



LE PROJET 
AGRIVOLTAIQUE
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Présentation générale du projet
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Légende 

      Zone d’étude

Surface d’étude : 23,3 ha

Avancement du projet : 

✓ Inventaires écologiques : octobre 2024 

- octobre 2025

✓ Impacts et mesures : en cours

Puissance estimée du projet : 12 MWc

Nature : Terrain agricole déclaré à 

la PAC (Prairie temporaire, 

permanente et fourrage)

Localisation : Sud du bourg de la 

commune



Projet agricole : l’exploitation 
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Extrait RPG 2024

Propriétaire et exploitant : Vincent Bonte

Surface de l’exploitation : 150 ha 

Atelier bovin : 80 vaches laitières en bio (Prim’Holstein, 

Normande, Jersiaise)

Parcelle en prairie permanente et production de 

fourrage, séchante et sans ombre l’été

Amélioration du bien-être animal, amélioration du 

confort de travail



RESULTAT DES 
ETUDES
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Ces sites ont été écartés pour cause de :

• Distance importante au poste source,

• Activité sur site / présence de bâtiments,

• Enjeux environnementaux

• Taille du site insuffisante 

Justification de choix du site

Ont été étudié les sites prioritaires situés hors des 

secteurs de protection environnementaux et patrimoniaux : 

• 20 sites dégradés ont été analysés (ICPEs et carrières)

• 11 sites non déclarés au RPG ont été analysés



Urbanisme
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La commune de Verneuil-sur-Avre est 

couverte par un PLU approuvé en 

2021. Ce PLU classe la zone de projet 

en zone A, zone agricole.

Zonage PLU de Verneuil-sur-Avre 

Zonage A : Les constructions et installations 

nécessaires à l’exploitation agricoles sont autorisées.

Ainsi les installations agrivoltaïques au sens de l'article 

L. 314-36 du code de l'énergie sont autorisées.

Projet Ouest inclus dans la Zone 

d’Accélération des EnR (ZAENR) 

Légende 

       : Zone d’étude Est

           : Zone en ZAER

A

G210

G209

G181

G182
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Inventaire du terrain : Auddicé – octobre 2024 à 

octobre 2025

Enjeux Faune : Globalement des enjeux faibles. 

Les boisements, la déchetterie et les fourrés sont 

des habitats utilisés pour la nidification de 

l’avifaune et représentent un enjeu modéré. 

Les enjeux forts se concentrent dans les lisières 

et boisements qui constituent des habitats 

favorables aux chiroptères. 

Ils sont évités dans le cadre du projet. 

Enjeux flore – habitat : Pas de flore 

patrimoniale. 

1 espèce exotique envahissante dans l’AEI

Zonages de protection : Aucun périmètre de 

protection dans la zone immédiate et rapprochée. 

Enjeux Zones Humides : Absence de zones 

humides

Synthèse des enjeux écologiques
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Plusieurs monuments historiques sont présents dans 

le centre historique de Verneuil-sur-Avre, 2 présentent 

une visibilité sur le projet depuis leur sommet : 

• La Tour-clocher de la Madeleine (930 m)

• La Tour Grise (650 m)

Hameaux situés à proximité de la zone projet : 

• L’Argent Bon (proximité immédiate )  

• La maladrerie (170 m)

• Saint-Martin (200 m)

Perceptions depuis les routes : 

• Chemin Les Prés de Boissy

• Chemin La Maladrerie

Synthèse des enjeux paysagers



IMPLANTATION 
RETENUE

04
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< 40 %    < 10%
Taux de 

couverture

Surface 

inexploitable

• Evitement de la parcelle à l’est

• Recul de 100 m vis-à-vis de la 

maison au nord-est

• Plantation d’une haie paysagère 

au nord et au sud

• Modification de l’azimut des 

tracker 

• Suppression de panneaux à l’est 

• Augmentation de la tournière de 

9 à 11 m 

• Augmentation de l’espace pieux 

à pieux de 6 à 7 m

• Respect des préconisation SDIS 

(pistes et citernes)

• Surface clôturée : environ 23,2 ha

• Puissance : 17 MWc

• Production électrique : 21 GWh/an 

• Taux de couverture : 40 %

• Technologie : Tracker

• Surface clôturée : environ 18,6 ha

• Puissance : 12 MWc

• Production électrique : 15 GWh/an 

• Taux de couverture : 34 %

• Technologie : Tracker

Les principales évolutions du projet 



Plan d’implantation du parc agrivoltaïque
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SURFACE 

CLÔTURÉE

19 ha

INCLINAISON

+/- 60°

ESPACE INTER-

RANGÉES

7 m

PUISSANCE

12 MWc

PRODUCTION 

ANNUELLE

15 GWh

TYPE DE MODULE

680 Wc

TAUX DE 

COUVERTURE : 

34 %

TECHNOLOGIE

Tables tracker  

monopieux

Caractéristiques du parc agrivoltaïque



Espaces inter-pieux de 7 m afin 

de limiter les contraintes pour le 

travail de l’exploitant

1

Structure mono-pieux assurant une 

faible artificialisation du sol et 

permettant le passage sous les 

panneaux par rapport à une 

structure en bi-pieux

2

Point bas adapté pour permettre 

la libre circulation des bovins 

avec un bridage à env. 2,4 m 

(env. 40°)

3
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Système adapté au pâturage bovin

A plat Incliné à 60°

Orientation est-ouest pour 
suivre la courbe du soleil

N

3,15 m

7 m

3,15 m

2,10 m

3,15 m

4,10 m

2,40 m

1,50 m

Point bas minimum sans bovins à 

env. 2,1 m
4

4

3

2

1



Texture limono-argilo-sableuse

❑ Forte périosté dès la surface pour les zones 1 et 2

❑ Réserve utile très faible

❑ Risque de stress hydrique

❑ Carence en phosphore nécessitant des coûts importants 

de correction 

❑ Forte saturation du complexe

❑ Potentiel faible à moyen

RPG 2022 : prairie permanente, 

temporaire et autre luzerne

RPG 2023 : prairie permanente, 

temporaire et autre luzerne

Pour la zone d’étude, il faudrait donc privilégier l’implantation en 

prairie afin de ne pas trop impacter le bilan économique
19

Etude agropédologique



RACCORDEMENT 
CHIFFRE CLES 
ET PLANNING
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Raccordement envisagé
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Raccordement au poste source : 

Verneuil-sur-Avre à 3,7 km

Disponibilité : 15 MW (28/05/25)

Puissance d’injection prévue : 

environ 8,9 MVA
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Vue depuis l’argent Bon

Existant
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Projeté sans mesure 

Projeté avec mesure – projet final

Vue depuis l’argent Bon
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Vue depuis la Maladrerie

Existant
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Projeté sans mesure 

Projeté avec mesure – projet final

Vue depuis la Maladrerie

Zone projet
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Vue depuis le chemin des 
Prés de Saint-Martin

Existant
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Projeté sans mesure 

Projeté avec mesure – projet final

Zone projet

Vue depuis le chemin des Prés de Saint-Martin
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Vue depuis la Tour Grise

Existant
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Projeté sans mesure 

Projeté avec mesure – projet final

Zone projet

Vue depuis la Tour Grise
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Vue depuis la Route Nationale 12

Existant 

Projet final 
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Vue depuis la Tour de la Madeleine

Existant
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Projeté sans mesure 

Projeté avec mesure – projet final

Zone projet

Vue depuis la Tour de la Madeleine



R É PA R T I T I O N  D E S  TA X E S  I F E R ,  C E T  
E T  TA X E  F O N C I È R E  A U X  

C O L L E C T I V I T É S  L O C A L E S  
p o u r  u n e  p u i s s a n c e  i n s t a l l é e  d e  1 2  M W c *

COMMUNE DÉPARTEMENT

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

10 600 €/an 

34 700 €/an 

11 400 €/an 

* Ces chiffres sont estimés sur la base des montants de taxes actuelles

Tonnes de CO2 évitées par an, méthode 

RTE : 7 600 tCO2/an 

Equivalent en termes de consommation : 

environ 7 000 personnes (hors chauffage) 

Retombées fiscales annuelles du projet : 

46 700 €

Taxe d’aménagement : 30 000 €, dont 

13 000 € pour la commune

Production estimée du parc: 15,6 GWh/an

33

Retombées économiques du projet

Coût prévisionnel du projet : 11 M€



Un projet développé à travers un dialogue continu avec les élus locaux, 

les services de l’Etat et la Chambre d’agriculture

Une volonté d’intégrer le plus en amont possible les représentants du 

territoire :

• 24 septembre 2025 : rencontre avec la mairie de Verneuil

• 11 février 2026 : Rencontre avec la Chambre d’Agriculture de l’Eure

• 26 mars 2026 : Rencontre avec la Mairie de Verneuil 

• 6 mai 2026 : Comité EnR

• 22 juin 2026 permanence d'information

• 9 juillet 2026 : comité de projet

34

Un projet mené en concertation avec 
les acteurs du territoire



Un projet en compatibilité avec les documents 

d’urbanisme, sur un terrain agricole. 

12 MWc installés, soit l’équivalent de la consommation 

annuelle d’électricité d’environ 7 000 personnes

Des retombées économiques pour la commune de 

Verneuil d’Avre de d’Iton, la communauté de 

communes et le département sur toute la durée de vie 

du projet

Un projet agrivoltaïque qui respecte la synergie entre 

production agricole et production énergétique.
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Un projet agricole permettant de pérenniser l’exploitation 

de M. Bonte

En synthèse
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Vos interlocuteurs privilégiés

Juliette LADEVE

Cheffe de projets développement

Martin DESJONQUERES

Chef de projets agricoles

Léo FENELON

Responsable actions territoriales

Adresse contact : concertation-projets@photosol.fr 

mailto:concertation-projets@photosol.fr


Des études pluriannuelles de référence avec les 
acteurs techniques et scientifiques reconnus
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Etude CA Nièvre
Verneuil (58)

3 années d’études 

✓ Poids des agneaux 

✓ Meilleur GMQ que les lots 

témoins

✓ 200g GMQ moyen sur les 3 

années

Performance 
animale

3 années d’études

✓ Production de biomasse 

équivalente sur l’année

✓ Effet protection en période de 

sécheresse 

✓ Reprise plus rapide au printemps 

et à l’automne

Etude INRAE
Eglisottes (33), Marmanhac (15) 

Pousse de 
l’herbe

Etude IDELE
Verneuil (58)

Bien-être

animal  

En cours

Phase 1 – Octobre 2024 

(climat doux, faibles intempéries)

✓ Maintien du cycle circadien

✓ Critères de bien-être des brebis 

satisfaits

Phase 2 – Août 2025 

(sécheresse, chaleur)

✓ Résultats à venir

Membre 

fondateur PNR

✓ Collaboration aux travaux 

du PNR comme sur la 

modélisation

✓ Participation actives aux 

différentes initiatives 

visant à améliorer la 

connaissance en AGRIPV



Ter Qualitech a pris en compte l’impact de l’installation sur le rayonnement, sur le stress hydrique afin d’évaluer 

l’impact sur le développement de la prairie de M. Bonte en fonction du climat actuel et du type de sol de la parcelle
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Les zones sont définies en fonction du type de sol : les zones 1 et 2 présentent un potentiel faible, tandis que la zone 3 

présente un potentiel moyen. Une zone témoin est associée à chaque type de sol

L’installation agrivoltaïque maintien la production au niveau du potentiel de production sur la parcelle  

Simulation de la pousse de l’herbe
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Aménagements du parc agrivoltaïque pris en charge par 
Photosol : 

• Portails 

• Parc de contention sur aire stabilisée permettant la 
manipulation des animaux

• Passage tous les 150 m environ afin de faciliter le 
déplacement de l’éleveur sur le parc et la surveillance des 
bêtes

• Clôtures faisant le contour du parc

• Clôtures mobiles gérées par l’exploitant

• Abreuvoirs

• Réimplantation de la prairie

Des aménagements agrivoltaïques pour faciliter la 
conduite agricole du quotidien



Démonstrateur bovin de Gouise (03)

PRÉSENTATION DU GROUPE PHOTOSOL 

En construction → Mise en service prévue courant 2026

Puissance estimée du projet : 300 kWc

4 technologies testées: trackers 1V, 2V, structures 

verticales et fixes

1 zone témoin

Tests :

- Pilotage des panneaux avec bridage

- Prise en main de l’application de commande par 

l’exploitant

Suivi et étude du comportement du troupeau bovin

Expérimentation sur les mélanges prairiaux



Habitats de la Zone d’étude

PRÉSENTATION DU GROUPE PHOTOSOL 42

La ZIP est majoritairement 

occupée par des prairies 

mésophiles pâturées par des 

bovins et présente un enjeu 

faible.



Enjeux liés à l’avifaune
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Les boisements et la 

déchetterie présentent des 

enjeux modérés car ils 

constituent des habitats de 

nidification pour plusieurs 

espèces (Bouvreuil pivoine,  

linotte mélodieuse, Bruant 

Jaune).

Les prairies pâturées 

présentent un enjeu faible, 

elles sont utilisées comme 

habitat d’alimentation par la 

linotte mélodieuse



Enjeux liés aux chiroptères
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Les lisières et boisements 

sont les habitats les plus 

favorables aux chiroptères et 

présentent un enjeu fort

Les prairies pâturées 

présentent un enjeu faible, 

elles sont utilisées comme 

zone de transit et de 

déplacement.



Enjeux liés à l’autre faune
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Aucune espèce de reptile n’a 

été identifiée

La ZIP ne constitue pas un 

habitat intéressant pour la 

faune (hors chiroptère et 

avifaune).  Elle présente un 

enjeu très faible



Identification des zones humides
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Le diagnostic n’a recensé 

aucune zone humide

11 sondages sont non 

caractérisables, rattachables 

aux zones non humides en 

raison de l’absence de trait 

rédoxique et à cause de la 

présence de remblais ou de 

nombreux cailloux à faible 

profondeur (entre 15 et 35 cm 

de profondeur) qui empêche 

de sonder au-delà. 



Nos engagements pour un agrivoltaïsme 
responsable
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Respecter l'exploitant et son 

travail

Photosol préserve l'équilibre dans les 

relations humaines au quotidien.

Intégrer chaque installation à son 

environnement

Photosol conçoit l'ensemble de ses projets 

photovoltaïques dans le respect de 

l’environnement et en concertation avec les 

habitants et les acteurs territoriaux.

Faire progresser la connaissance autour de 

l’agrivoltaïsme

Photosol participe à faire progresser la recherche et la 

mise en place d'outils pédagogiques autour de 

l'agrivoltaïsme.

Préserver le sol et son 

potentiel agronomique

Photosol s'engage à conserver 

le potentiel de production 

agricole du sol.

Préserver les cultures et respecter 

le bien-être des animaux d'élevage

Photosol donne la priorité à la 

production agricole.
Signature d’une convention 
Agrivoltaïque avec la 
chambre d’agriculture de la 
Nièvre le 30 octobre 2023.

❑ Contrat 

cadre avec 

l’IDELE

❑ Partenariats avec les 

Chambres d’Agriculture 

départementales du Lot et de la 

Nièvre 

21

3 4

5



Les services apportés par nos parcs 
agrivoltaïques 
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Pousse de l’herbe sous les 

panneaux 

✓ Effet de protection en période sécheresse

✓ Pic de printemps lissé

✓ Reprise plus rapide au printemps et à l’automne

✓ Production de biomasse équivalente sur l’année

Sharpe et al., 2021 : « Evaluation of solar photovoltaic systems 

to shade cows in a pasture-based dairy herd »

- Entre juin et septembre

- Lors de températures élevées, les vaches fréquentent 

davantage l’ombre des structures PV

- ↓ température corporelle

- ↓ fréquence respiratoire

Adaptation aux changements et aléas climatiques Amélioration du bien-être animal

Témoin

Sous panneaux
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